

Zeitfenster planen

Schritt für Schritt zur neuen Treppe

Checkliste	Ø Zeitbedarf	Datum
Offertphase		
<input type="checkbox"/> Inspirationen sammeln	individuell	
<input type="checkbox"/> Offerten einholen	2-3 Wochen	
<input type="checkbox"/> Partner definieren	individuell	
<input type="checkbox"/> Konkrete Auswahl	1 Woche	
<input type="checkbox"/> Vermessung, Visualisierung	2-3 Wochen	
<input type="checkbox"/> Kontrollplan an Bauherrschaft	1 Woche	
<input type="checkbox"/> Auftragsbestätigung unterzeichnen	1 Woche	
Montage		
<input type="checkbox"/> Lieferfrist	4-6 Woche(n)*	
<input type="checkbox"/> Montage	+/- 1 Tag pro Treppe	
Nach der Montage		
<input type="checkbox"/> Bauabnahme	Direkt nach Montage	
<input type="checkbox"/> Pflege/Unterhalt durch GLB	∞	
<input type="checkbox"/> Garantie	2 Jahre	
<input type="checkbox"/> Garantie verdeckte Mängel	5 Jahre	

* Lieferfrist kann stark variieren je nach Materialisierung